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НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

від   « ____ » 21.08.2017  20 ____  р.   № 307
Про результати роботи відділу капітального 

будівництва виконавчого комітету по освоєнню 

коштів бюджету розвитку у першому півріччі 2017 року
Заслухавши інформацію начальника відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. щодо освоєння коштів бюджету розвитку у 2016 році, виконавчий комітет Новокаховської міської ради відзначає цілеспрямовану систематичну роботу відділу по виконанню повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва, житлової політики, капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-цивільного, комунального та інженерного призначення, поліпшення інвестиційного середовища та міжнародного іміджу міста, покращення утримання місць загального користування, координації будівельної діяльності забудовників  на території міста. 

Відділом проводиться постійний облік та аналіз використання коштів бюджету розвитку, контролюється ефективність їх використання та виконання договірних відносин при здійсненні будівельно-монтажних робіт, своєчасно готуються пропозиції до проектів бюджету міста, програми соціально-економічного розвитку, інших цільових програм, заходи яких фінансуються за рахунок коштів  бюджету розвитку міста.

Разом з тим, потрібні додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з головними розпорядниками бюджетних коштів, проектними  та підрядними організаціями, посиленню контролю над виконавчою дисципліною та якістю виконання будівельно-монтажних робіт, застосуванню нових технологій виконання будівельно-монтажних робіт та сучасних матеріалів.
Керуючись статтею 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію відділу капітального будівництва по освоєнню коштів бюджету розвитку у  першому півріччі 2017 року прийняти до відома (додається).

2. Начальнику відділу капітального будівництва Гончаренко С.С. при підготовці звітів забезпечити надання інформації головними розпорядниками бюджетних коштів по освоєнню коштів бюджету розвитку за відповідний період та їх особисту участь у засіданні виконавчого комітету міської ради.

Міський голова                               




          В.І.Коваленко

ІНФОРМАЦІЯ

про результати роботи відділу капітального будівництва

виконавчого комітету по освоєнню коштів бюджету розвитку у першому півріччі   2016 року
Бюджетом   розвитку міста Нова Каховка на  виконання  ремонтно-будівельних робіт на об’єктах міської комунальної власності   у 1 півріччі 2017 року   передбачено    11745,528  тис. грн., що у порівнянні до відповідного періоду 2016 року становить  109,2 %  (у   2016 році на вищезазначені заходи  передбачалося  10 755,0 тис. грн.). 

Заплановані кошти розподілені наступним чином:

По головному розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня та одержувачами бюджетних коштів) для видатків капітального характеру -   8 425,443 тис. грн. 

Виділені кошти  передбачені для виконання зазначених робіт:

·   500,0 тис. грн. - на виконання капітального ремонту будівлі по проспекту  Дніпровський,23;   

·  859,528 тис. грн. - на виконання капітального ремонту операційного блоку на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1;

· 114,765 тис. грн. -  для капітального ремонту сантехнічних систем 5-ти поверхової будівлі ЛК№2 по вул. Свєтлова,1;

      -   204,839 тис. грн. - для капітального ремонту ліфта по вул. Свєтлова,1;                 
· 298,544 тис. грн. - на виконання капітального ремонту туалету в парковій зоні;

· 100,0 - придбання вхідних дверей КП «Міський кінотеатр «Юність»;

· 350 тис. грн. - на реконструкцію алей в парковій зоні в межах будівлі Палацу культури - Літнього театру;


·   105,0 тис. грн. -    на капітальний  ремонт  адмінбудівлі по вул.М.Букіна,58;

·   250,634 тис. грн. -  на капітальний ремонт фонтана біля Палацу культури  по проспекту Дніпровський;

·  2 300 тис. грн. - на капітальний ремонт доріг;

·     179,975 тис. грн. - для капітального ремонту будівлі ФОК «Гарт»; 

· 1 827,158 тис. грн. - для будівництва центру надання адміністративних послуг;

      -   1 200,00 тис. грн. - на реконструкцію інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса,33а;

      -   25,0 тис. грн. - на реконструкцію дільниці головного самопливного колектору   до КНС 2а від КК60 до КК61  (проектні роботи);

      -    10,0 тис. грн. - на реконструкцію електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 в м. Нова Каховка ( проектні роботи та експертиза проекту).

      -      100 0 тис. грн. - на реконструкцію системи відеоспостереження міста.
По розпоряднику коштів - відділ освіти - 1 144,949 тис. грн., у тому числі дошкільні заклади освіти  829,949 тис. грн.:

    - 525,017 тис. грн. - капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №3 «Соколятко»;

    - 299,932 тис. грн. - капітальний ремонт будівлі я/с №15 «Червоненька квіточка» (заміна вікон).

Шкільні заклади освіти - 320,0 тис. грн.

     - 320,0 тис. грн. - капітальний ремонт Маслівської школи (заміна вікон).
По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  - 2 175,186 тис. грн., 

в тому числі:

   -   1 590,177  тис. грн. - на реконструкцію  Палацу культури;

 -        85,009  тис. грн. -  на придбання меблів та устаткування   для Палацу культури;

   -     500,0 тис. грн. - для капітального ремонту системи опалення будівлі дитячої школи мистецтв по вул. Соборній,33а.


   Всього бюджетом розвитку   на 1 півріччя  2017 року передбачено    виконання    робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на  20  об’єктах. 

 У  1 півріччі 2017 року  на виконанні робіт капітального характеру освоєно коштів бюджету розвитку  у сумі  4 052,568 тис. грн., оплачено - 4 052,568 тис. грн.  Заборгованість за виконані обсяги робіт  відсутня.  

Із запланованих на 1 півріччя  2017 року  9-ти  об’єктів у повному обсязі виконані роботи на  3 об’єктах.

- реконструкції Палацу культури на суму 1 590,178 тис. грн., капітальному  ремонту адмінбудівлі по вул.М.Букіна,58. Роботи з капітального ремонту будівлі по пр. Дніпровський  виконано на 446,665 тис. грн. із 500 тис. грн.   Виконані роботи по капітальному ремонту фонтана біля Палацу культури, реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ по вул.К.Маркса,33а - виконано на суму  599,515 тис. грн. із 1 200,0 тис. грн. запланованих, виконані проектні роботи та отримано позитивний висновок експертизи на об’єкті з реконструкції електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 на суму 2,48978 тис. грн. із 10,0 тис. грн. запланованих. Заміна вікон у Маслівській ЗОШ на суму 320,0 тис. грн. виконана у повному обсязі.
Обсяг виконаних та оплачених робіт у 1 півріччі  2017  року становить  4 052,568 тис. грн. і складає  35% до річного плану та   95,5 % до відповідного періоду 2016 року).  

Зменшення відсотка виконаних робіт до планових показників (50% до річного плану) пов’язано з тим, що сесією міської ради у червні місяці на капітальні видатки збільшені планові асигнування на  999, 980 тис. грн., а у  відповідності до помісячного розпису надходження розподілені на липень - жовтень місяці.

Із  1 827,158 тис. грн. планових призначень на будівництво центру надання адміністративних послуг 1 275,0 тис. грн. зарезервовано як співфінансування з міського бюджету державному бюджету. (Державний фонд регіонального розвитку), 552,158 тис. грн. передбачені для виконання проектних робіт будуть використані протягом липня - вересня місяців. 

600,0 тис. грн. на завершення реконструкції інфекційного відділення для дорослих на лікарняному комплексі №1 передбачено використовувати у період липень - вересень місяців.

2 300,0 тис. грн., передбачених для капітального ремонту доріг через зміни у законодавстві у першому півріччі 2017 року не використовувалися.
Ще одним чинником  який суттєво  вплинув на темпи та обсяги будівельно-монтажних робіт є впровадження норм Закону України №1817-VIII від 17.01.2017р. та відповідних ПКМУ до нього, які, з одного боку, спрощують дозвільну систему у будівництві, а з другого, через недосконалість і суперечливість норм та вимог, значно збільшують перелік документів, необхідних для здійснення будівельної діяльності.  

Реєстрація  дозвільних документів на початок робіт здійснюється   місцевою ДАБІ, але через те, що увесь червень місяць державний реєстр не працював,  реєстрація документів, що дають право на виконання робіт не здійснювалася, тому роботи не розпочиналися.  Відсутність у замовників документів на право власності на будівлі робить процес отримання дозвільних документів проблематичним.
Виділені кошти використані наступним чином:

По розпоряднику коштів - виконавчий комітет міської ради (разом з комунальним закладом центральна міська лікарня  як розпорядником 3-го рівня)  - 1 897,672  тис. грн.,  з них:

·   446,865 тис. грн. - на виконання капітального ремонту будівлі по пр. Дніпровський,23;

· 243,168 тис. грн. - на капітальний ремонт туалету в парковій зоні;

    -   2,490 тис. грн. - на реконструкцію електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 в м. Нова Каховка ( проектні роботи та експертиза проекту). 

    - 150,634 тис. грн. капітальний ремонт фонтана біля Палацу культури по проспекту Дніпровському;
- 599,515 тис. грн. - на реконструкцію інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К.Маркса,33а.

-  105,0 тис. грн.  - на  капітальний ремонт адмінбудівлі по вул.М.Букіна,58;

-  350,0 тис. грн. -  на реконструкцію покриття алей в парковій зоні в межах будівлі Палацу культури - Літнього театру.  

По розпоряднику коштів - відділ освіти:  520 ,0 тис. грн., з них:

   - 112,212 тис. грн. - на капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №3 «Соколятко»;

· 87,787 тис. грн. - на капітальний ремонт будівлі я/с №15 «Червоненька квіточка» (заміна вікон);

· 32,0 тис. грн. - на капітальний ремонт Маслівської школи (заміна вікон на енергозберігаючі).

По розпоряднику коштів - відділ культури і туризму  -  2 175,186  тис. грн.,

 у тому числі:

      -      1 590,178 тис. грн. - на реконструкцію  Палацу культури;

      -       85,009 тис. грн. -  для придбання меблів та обладнання  для Палацу культури;

     -      500,0 тис. грн. - для капітального ремонту системи опалення будівлі дитячої школи мистецтв по вул. Соборна,33а.


 З метою  залучення коштів до  бюджету розвитку перевірено 6 об’єктів міської комунальної власності, що відлягають приватизації. Перевірено та складено 3 акти обстеження об’єктів, стан яких визнано незадовільним. Проведено 9 нарад з питання будівництва та проектування об’єктів, фінансування яких у 1 півріччі 2017 року здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку. Проведено 3 засідання технічної ради, 1 засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо визначення об’єктів, стан яких визнано незадовільним.

На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та рішення сесії міської ради «Про Порядок залучення,  розрахунку розміру коштів пайової участі на розвиток інфраструктури» проводиться певна робота із суб’єктами підприємницької діяльності .     

 У 1 півріччі 2017 року на виконання вищевказаних заходів отримано 115,099  тис. грн. , що складає 63,8% до річного плану (план  на рік - 180,0 тис. грн.).
Для включення об’єктів міста до переліку об’єктів, фінансування яких у 2017 році  передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  до обласної державної адміністрації  для участі у конкурсному відборі направлені всі  необхідні данні  на об’єкт   «Котельня №1 по вул. Леніна в м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з встановленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива» на суму 13 308,517 тис. грн. та об’єкт «Будівництво центру надання адміністративних послуг» на суму 13 302,0 тис. грн.

Через укладання договору оренди на експлуатацію котельні №1 з ТОВ «Спецтеплопостач» для експлуатації на альтернативному виді палива об’єкт    «Котельня №1 по вул. Леніна в м. Нова Каховка - реконструкція. Коригування, з встановленням твердопаливного котлу на альтернативному виді палива»  знято з розгляду конкурсної комісії. 

Об’єкт «Будівництво центру надання адміністративних послуг» пройшов конкурсний відбір і включено в перелік об’єктів, фінансування яких у 2017 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у сумі 11,475 млн. грн. Співфінансування з міського бюджету у обсязі 10% від загальної суми проекту передбачено  у повному обсязі.

 Будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям на міському стадіоні у сумі 1 401,82 тис. грн. включено до проекту ДФРР на  2018р.  

В даний час проводиться робота по підготовці фінансування робіт з будівництва майданчика для пляжного волейболу з допоміжними спорудами за рахунок коштів державної субвенції на розвиток регіонів. Документацію від кореговано, на сесії міської ради у липні місяці будуть передбачені кошти для проходження експертизи, отримання позитивного висновку та співфінансувння з міського бюджету в обсязі 3% від загальної кошторисної вартості об’єкта.

З метою виконання робіт по заміні віконних блоків на енергозберігаючі у ЗОШ.№3 до народних депутатів України направлені звернення про виділення з державного бюджету 500,0 тис. грн.

Для включення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів охорони здоров’я  м. Нової Каховки  до переліку об’єктів, фінансування яких у 2017 році  передбачається здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету до голови обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров’я ОДА та народного депутата України  Віника І.Ю. направлені звернення щодо включення об’єктів: Капітальний ремонт Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини  №4 розташованої за адресою:м. Нова Каховка, вул. Таврійська,3  у сумі - 1 393 тис. грн., Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул. Свєтлова,1 в м. Нова Каховка у сумі - 1 367,0 тис. грн. до відповідного переліку.

 У 2017 році  за рахунок перевиконання загального бюджету  з’явилася можливість спрямовувати кошти на поточні ремонти бюджетних установ. Для виконання робіт з поточного ремонту приміщень виконавчого комітету міської ради передбачено 13,392 тис. грн.  Виділені кошти освоєні у повному обсязі.

Для виконання робіт з поточного ремонту приміщень актової зали терапевтичного відділення   КЗ «Центральна міська лікарня» передбачено 209,5 тис. грн. У першому півріччі поточного року виконано та оплачено робіт на суму 199,998 тис. грн. На поточних ремонтах об’єктів відділу освіти освоєно 33,274 тис. грн.(ремонт огорож Зош№№3,4).
Основною та найбільш гострою проблемою розвитку будівельної галузі в соціальній сфері міста є недостатній обсяг фінансування об’єктів, в тому  з державного  бюджету (за останні  роки на виконання заходів соціально-економічного розвитку регіонів з державного бюджету надійшло лише   13,0  млн. грн.). Недостатній обсяг фінансування з бюджету  розвитку міста на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів міської комунальної власності   ( близько 60% від річної потреби), та  відсутність  у загальному бюджеті у повному обсязі коштів для підтримання об’єктів соціальної сфери в належному стані (поточних ремонтів та надійної експлуатації).

 Робота бюджетних установ у осінньо - зимовий період виявила велику кількість покрівель, фасадів, систем опалення водопостачання та каналізації, які  потребують негайного ремонту. Термін експлуатації обладнання та устаткування об’єктів бюджетної сфері перевищив нормативний: електричні  плити, бойлери, системи вентиляції кухонь потребують негайного ремонту, а в деяких дитячих закладах системи вентиляції в харчоблоках  відсутні повністю. Мережі електропостачання відслужили два нормативних терміна і потребують негайної заміни. Холодна зима виявила ряд установ, в яких температурний режим не відповідає нормативним показникам і будівельним організаціям прийшлося терміново виконувати роботи по ремонту сантехнічних систем дитячих садків  та шкіл,  будівлі терапевтичного відділення ЦМЛ по вул. Героїв України,33а, будівель ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.

За результатами обстеження об’єктів ЦМЛ встановлено, що сантехнічні системи ЛК №2 по вул. Свєтлова,1 знаходяться у незадовільному стані, система пожежегасіння комплексу зруйнована і потребує негайного відновлення.  У незадовільному стані перебувають будівля  лівого крила поліклініки по вул. Героїв України,33а та 5- ти поверхової будівлі ЛК №2 по вул. Свєтлова,1.    

 Необхідно виконати цілу низку заходів із забезпеченням обох лікарняних комплексів резервним електричним живленням потужністю 160 кВт, на ЛК №2 необхідно передбачити улаштування дизель - генераторної підстанції.

 Особливе занепокоєння викликає стан  5-ти поверхової будівлі ЛК №2 по вул. Свєтлова,1. Через незадовільний стан  відомщення,  атмосферні опади та вода зливової каналізації потрапляють під фундаменти будівлі, через що здійснюється їх руйнація.  Просідання будівлі спричиняє тріщини на покрівлі та її руйнацію. Ганки «відриваються» від будівлі, стіни та стелі  приміщень четвертого та третього поверхів мають численні тріщини.  Керамічна плитка оздоблення операційних блоків зруйнована та відпадає. Стан приміщень не відповідає сучасним вимогам.

Ліфтове господарство лікарняного комплексу №2 по вул.Свєтлова,1 через термін експлуатації понад 25 років потребує  повного капітального ремонту та відновлювальних робіт.

Стан об’єктів міського відділу освіти  теж викликають  занепокоєння: через довготривалий термін експлуатації об’єктів без капітальних ремонтів, деякі з них знаходяться у край незадовільному стані, потребують негайного відновлення.  Особливу увагу необхідно приділити встановленню приладів обліку споживання води, відновленню ремонту спортивних залів та спортивних майданчиків в навчальних закладах, стану їх покриття. 

Зовнішні мережі електропостачання знаходяться у аварійному стані і в період пікових навантажень виходять з ладу.  

Необхідність виконання заходів з енергозбереження у навчальних закладах (продовжити практику ремонту спортивних залів та ін. приміщень за прикладом Дніпрянської школи, зменшивши площі віконних заповнень і замінивши віконні блоки на енергозберігаючі). На виконання заходів з енергозбереження провести масову заміну дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові. 

Ще одним проблемним питанням на об’єктах відділу освіти є незадовільний стан систем вентиляції, або повна її відсутність. Встановивши металопластикові огороджуючи конструкції за відсутності відрегульованої системи вентиляції приміщення «задихаються», з’являється вологість, грибок що призводить до руйнації конструкцій та створення небезпечного мікроклімату у приміщеннях.

На об’єктах міського відділу культури і туризму у вкрай незадовільному стані перебуває будівля міського музею, особливо покрівля,  не завершені роботи на будівлі картинної галереї (у 2015 році виконані роботи лише з ремонту покрівлі).

 В приміщеннях бібліотеки по вул.Перемоги,42.  відсутнє опалення. Будівля школи мистецтв по вул. Соборній потребує негайного ремонту: через незадовільний стан відмощення атмосферні опади потрапляють під фундаменти будівлі через що на стінах та підлозі виявлені численні тріщини. Система опалення знаходиться в край незадовільному стані.

Стан віконних блоків у будівлі дитячої музичної школи вкрай незадовільний і потребує негайної заміни.

Опалювальний сезон  показав, що окремі ділянки зовнішніх мережі теплопостачання знаходяться у незадовільному стані і не забезпечують стабільним теплоносієм споживачів, тому до початку опалювального сезону 2017-2018 р.р. необхідно виконати цілий ряд робіт із заміни та ремонту теплотрас, в першу чергу по вул. Першотравневій.

В місті виникла необхідність термінового виконання робіт у будівлях спорту: ФОК «Гарт» знаходиться у вкрай незадовільному стані (покрівля протікає, сантехнічні системи зношені, дерев’яна підлога знаходиться у  незадовільному стані). Негайного ремонту потребують  приміщення адміністративної будівлі стадіону «Енергія».

Крім цього, виникла  потреба з  улаштування спортивних майданчиків та  спортивних комплексів за місцем проживання.

Ще однією проблемою, яка потребує значних капіталовкладень є питання  відновлення ліфтів,     На сьогодні   таких ліфтів 6.  Всього для відновлення ліфтового господарства    міста  потрібно  
майже 2,0 млн. грн.  Відсутність яких коштів  становить під загрозу їх безпечну експлуатацію.

Недостатність коштів на  здійснення реконструкції та проведення ремонтних робіт на об’єктах соціальної сфери не дозволяє   в повному обсязі з дотриманням технології виконання будівельно-монтажних робіт. Виконані «окремими місцями» роботи не вирішують питання повноцінного функціонування установи та  в подальшому вимагають значних додаткових капіталовкладень.
 
Незважаючи на певні складності, будівельним організаціями міста виконані значні обсяги будівельно - монтажних робіт. З підприємств будівельної галузі, що  працювали   на об’єктах міської комунальної власності,  слід відзначити: ПРАТ «Фірма «Херсоноблагробуд» (генеральний директор Подофа А.І.), ПАТ “БМУ№8”, (Начальник Найдьонов О.П.), ПМП “Віра” (директор Ляхов Р.В.), ТОВ “Монтажник” (директор Мосієнко Ю.Ю.), ТОВ «Технотеплосервіс» (директор Мосієнко Ю.Ю.),  КП «Новокаховське ШЕУ», КП «Екосервіс», КП «Новокаховське ЖЕУ», ПП Шатохін, ПП Передерій, ФОП Дрегваль.

Начальник відділу
капітального будівництва                                                                С.Гончаренко                                        
